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Lehto Group Oyj otti käyttöönsä elokuussa 2019 Congrid-ohjelman, jolla oli tar-
koituksena tehdä työmaan laatu- ja työturvallisuushavainnointia. Opinnäytetyön 
tavoitteena oli tutkia Congrid-ohjelman kykyä parantaa tuotteen laatua ja työtur-
vallisuutta. Lisäksi tavoitteena oli luoda kehittynyt itselleluovutusprosessi, jolla 
varmistetaan laadukkaan rakennustuotteen saavuttaminen, sekä laatia käyttö-
ohjeet Congrid-ohjelman käyttäjille.  
 
Ensimmäisenä työssä käsiteltiin rakentamisen laatua ja työturvallisuutta teori-
assa käyttäen tietolähteinä kirjallisuutta, oppaita ja lakeja. Opinnäytetyössä kes-
kityttiin pääasiassa itselleluovutukseen ja TR-mittauksen tarkasteluun. Sen jäl-
keen selvitettiin, miten itselleluovutus ja TR-mittaus oli yrityksessä tähän men-
nessä tehty. Tietoja kartoitettiin yrityksen sisällä toteutetulla kyselytutkimuksella, 
joka kohdennettiin työmaan toimihenkilöille. Lisäksi kerättiin tietoa työmaalta, 
jossa suoritettiin itselleluovutus ja TR-mittaus Congrid-ohjelmalla. Työmaalta 
kerätyn ja kyselytutkimuksesta saatujen tietojen pohjalta kehitettiin tilaajan ra-
kentamistapaan sopiva itselleluovutusprosessi. Lisäksi pohdittiin työturvallisuu-
den kehittämistä Congrid-ohjelmalla.  
 
Opinnäytetyössä onnistuttiin luomaan Congrid-ohjelman käyttöohjeet Lehto 
Group Oyj:n käyttöön sekä kehitettiin itselleluovutusprosessia tehokkaammaksi 
työmaiden tarpeisiin. Lisäksi kehitettiin aliurakoitsijoiden itselleluovutusta ja asu-
kastarkastusta, jolla pyrittiin toteuttamaan asiakkaiden laatukriteerit ja helpotta-
maan työmaan arkea. Käyttöohjeet aiotaan ottaa käyttöön Lehto Group Oyj:n 
toiminnassa. Työturvallisuuden kehittämiseen löytyi keino Congrid-ohjelman 
käyttöönotolla.  
 
 
 
 
Asiasanat: laatu, itselleluovutus, asukastarkastus, työturvallisuus, kunnossapito-
tarkastus ja TR-mittaus 
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Lehto Group Plc has deployed Congrid-software, that was planned to be used 
in construction site quality and safety inspection. The aim of this thesis was to 
examine the ability of Congrid to improve product quality and construction site 
safety. Additionally, the goal was to create an advanced self-inspection process 
that facilitates access to a high-quality construction product and user manuals 
for Congrid users. 
 
The first section of this thesis uses theoretical literature, manuals and lawbooks 
to study construction quality and construction site safety from theoretical  
perspective. The focus is in self-inspection and safety measurement processes. 
The second section describes the current state of self-inspection and safety 
measurement processes in the company, and how they have been done so far. 
To find out the current state of these processes, a survey was conducted 
among the construction site workers and additional information was gathered on 
a construction site that was going through the processes of self-inspection and 
safety measurement. Using collected information, a new procedure for  
self-inspection was created, fitting into the Lehto’s construction method.  
Additionally, this thesis discusses how to develop the construction site safety 
using Congrid. 
 
The thesis managed to build the Congrid user manuals for workers in Lehto 
Group Plc and to make the self-inspection process more efficient for use on the 
construction site. On top of that the processes of self-inspection were also  
developed for subcontractors to better meet the quality criteria of customers and 
make the life in construction sector easier. The manuals created in this thesis 
are planned to be used in Lehto Group’s operations. Also, a way to improve the 
construction site safety was found during the deployment of Congrid. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: quality, self-inspection, residence inspection, industrial safety and 
safety measurement 
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1 JOHDANTO 
Rakentamisen laadusta ja rakentamisen työturvallisuudesta on mediassa kes-
kusteltu paljon. Rakentajia on kritisoitu rakennusten huonosta laadusta. Myös 
työturvallisuus on aiheuttanut kritisointia, mikä puolestaan on seurausta työtapa-
turmien suuresta määrästä. (1.) 
Digitalisaation myötä rakennusalalle on tullut paljon erilaisia ohjelmia, joista tässä 
työssä käsitellyllä Congrid-ohjelmalla pyritään hallitsemaan laatua ja turvalli-
suutta. Laadun parantamiseen on tehty paljon erilaisia laadunvarmistustyökaluja, 
ja tässä opinnäytetyössä keskitytään niistä itselleluovutukseen. Työturvallisuu-
den parantamiseen on paljon erilaisia keinoja, joista tässä työssä käsitellään TR-
mittausta, joka on yleistynyt työmaan turvallisuuden mittaustyökalu. TR-mittaus 
on luotu täyttämään rakennustyömaan työturvallisuuslain pykälät. (2.)  
Työn tavoitteena on tutkia, miten rakentamisen laatua ja työturvallisuutta saa-
daan parannettua Congrid-ohjelmalla. Opinnäytetyössä rakentamisen laadun kä-
sittelyn lopputuotteena on tarkoitus kehittää tilaajayrityksen rakentamistapaan 
sopiva itselleluovutusprosessi. Lisäksi laaditaan ohjeet Congridin käyttäjille. 
Turvallisuusosion tavoite on löytää Congridin avulla keinoja työmaiden turvalli-
suuden parantamiseen. Työssä keskitytään asuntorakentamiseen, mutta ohjeet 
on tarkoitus rakentaa niin, että niitä voi hyödyntää myös toimitila-, koulu- ja hoi-
vakotirakentamisessa. 
Työn tilaajana toimiva Lehto Group Oyj (myöhemmin työssä käytetään nimeä 
Lehto) on rakennusliike, joka toimii kolmella eri palvelualueella. Näitä ovat asun-
not, toimitilat sekä hyvinvointitilat. Lehdon liikevaihto oli 721,5 miljoonaa euroa 
vuonna 2018. Rakennusliike työllisti n. 1 550 henkilöä samana vuonna. Näistä 
noin puolet ovat toimihenkilöitä ja puolet työntekijöitä. Lehto toimii pääasiassa 
Suomessa keskittyen kasvaviin kaupunkeihin. Yrityksellä on toimintaa myös 
Ruotsissa. (3, linkit yritys.) 
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2 LAATU KÄSITTEENÄ 
Laatu on moniulotteinen käsite, minkä vuoksi jokaista laatuun vaikuttavaa tekijää 
kannattaa tarkastella ja arvioida omana osa-alueenaan. Laatu on määritelty kir-
jallisuudessa mm. seuraavasti: 
• ”yhdenmukaisuudeksi asetettuihin vaatimuksiin, taloudelliseksi, sopivuu-
deksi käyttötarkoituksiin ja asiakkaan tyytyväisyydeksi”  
• ”hyödykkeen soveltuvuudeksi käyttöön käyttäjän kannalta”   
• ”tuotteen tai palvelun niiksi piirteiksi ja ominaisuuksiksi, joilla tuote tai pal-
velu täyttää asetetut tai oletettavat tarpeet”. (4, s. 5 – 6.) 
Määritelmissä esiin nousevat asiakkaan tarpeiden täyttyminen ja asiakkaan tai 
asetettujen vaatimusten täyttäminen. Laadun hallitsemiseksi yrityksen täytyy pilk-
koa laatu osa-alueisiin ja arvioida, millä osa-alueella yritys haluaa kilpailla. Osa-
alueilla laatua täytyy arvioida samoin kuin asiakas sitä tekisi. Tällä menetelmällä 
laadun kehittämisessä saavutetaan haluttuja lopputuloksia ja säästetään resurs-
seja. Asiakkaan kokema laatu on muutakin kuin lopputuotteen teknisiä ominai-
suuksia. (4, s.5 – 6.) 
2.1 Laadun näkökulmat  
Laatua voidaan tarkastella kuudesta eri näkökulmasta. Näitä ovat valmistus-, 
tuote-, arvo- ja kilpailulaatu sekä ympäristö- ja asiakaskeskeinen laatu (kuva 1). 
Jokaisessa näkökulmassa on omat tavoitteensa ja ongelmansa. Yleensä yrityk-
sen toiminnassa keskitytään valmistus-, tuote-, ympäristö- sekä asiakaskeskei-
seen laatuun. (4, s. 6 – 9.) 
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KUVA 1. Laadun eri näkökulmat (ks. myös 4, s.8)  
Valmistuskeskeisellä laadulla pyritään työn virheettömyyteen ja yhdenmukaisuu-
teen vaatimusten kanssa. Valmistuskeskeistä laatua on helppo tarkkailla, koska 
standardit, suunnitelmat, toleranssit ja työohjeet määrittävät laadun vaatimukset. 
Valmistumiskeskeisen laatuajattelun ongelma on virheiden aiheuttamat kustan-
nukset. Kehittämisideana tässä onkin löytää virheet mahdollisimman pian ja pois-
taa virheiden alkuperä. Tällä pyritään nollavirheluovutuksiin. (4, s.7 – 8.) 
Tuotekeskeisen laadun määrittelevät suunnittelijat. Tällä pyritään mm. tuotteen 
huollettavuuteen, suorituskykyyn, luotettavuuteen sekä kestävyyteen. Asiakas-
kontaktit ovat tässä tarpeellisia, jotta ei luoda asiakkaille tuotekeskeistä laatua, 
mistä ei ole asiakkaalle hyötyä. (4, s.7 – 8.) 
Arvokeskeisessä laatuajattelussa tarkastellaan tuotteen hinta-laatusuhdetta. 
Tässä mallissa tuotteen hinnan ja laadun täytyy olla tasapainossa. Jos luodaan 
todella hyvä ja laadukas tuote mutta hinta on liian korkea, tällöin arvokeskeisen 
laadun mittarilla tuote on huonolaatuinen. (4, s.8.) 
Kilpailukeskeisessä laatumallissa tarkastellaan yrityksen kilpailevien tuotteiden 
laatua ja peilataan sitä omien tuotteiden laatuun. Tarkastelun jälkeen päätetään 
oman lopputuotteen arvo. (4, s.8.) 
   
10 
Ympäristökeskeinen laatu on tuotteen vaikutus luontoon ja ympäristöön. Yleisesti 
ympäristökeskeinen laatu tulee ottaa huomioon viranomaisten asettamien stan-
dardien vuoksi. Nämä voivat olla mm. rakennuksen aiheuttamat ympäristövaati-
mukset valmistukselle, käytölle ja purkamiselle. (4, s.8.) 
Asiakaskeskeinen laatu on tuotteen soveltuvuus asiakkaan tarpeisiin. Asiakas-
keskeinen laatu on yhdistelmä kaikista laadun näkökulmista ja vaikuttaa eniten 
asiakkaan ostopäätökseen. Tässä tavoitteena on luoda tuote, joka on niin hyvä 
asiakkaalle, että hän valitsee kyseisen yrityksen tuotteen uudestaan, kun alkaa 
harkitsemaan tuotteen ostamista. Hyvät laatuominaisuudet jokaisella osa-alu-
eella parantavat asiakaskeskeistä laatua mm. seuraavasti: 
- Valmistuskeskeinen laatu pyrkii virheettömään lopputuotteeseen. 
- Tuotekeskeinen laatu pyrkii hyvään käyttö-, ulkonäkö- ja teknisiin ominai-
suuksiin. 
- Arvokeskeinen laatu pyrkii saamaan asiakkaalle tuotteen, joka on hinta-
laatusuhteeltaan mahdollisimman hyvä. 
- Kilpailukeskeinen laatu pyrkii tuottamaan kilpailijoihin nähden hyvää laa-
tua ja parantamaan yrityksen imagoa. 
- Hyvällä ympäristökeskeisellä laadulla tuotetaan kokonaisvaltaisesti myön-
teinen tuote suhteessa ympäristöön ja luontoon. 
- Hyvällä asiakaskeskeisellä laadulla pyritään saamaan asiakkaalle tarpeet 
tyydyttäviä ja ostomahdollisia tuotteita. (4, s 6 – 9.) 
Rakennusurakoinnin laadussa tarkastellaan monesti vain valmistuskeskeistä laa-
tua, jota on helppo mitata normeilla, standarteilla tai mittaajan kokemuksella. Täl-
lainen laatu kuitenkin tulkitaan minimilaaduksi, kun muut viisi näkökulmaa jäte-
tään liian vähäiselle huomiolle. Rakennushankkeen laatu on kuitenkin pääasias-
saan asiakaskeskeistä laatuajattelua, jossa otetaan kaikkien näkökulmien hyvät 
puolet huomioon. Tähän tarvitaan yrityksen selkeä yhteinen linja, ettei jokainen 
yksilö tarkastele laatua vain omasta lähtökohdastaan. (4, s.10.)  
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2.2 Laadun kustannukset 
Laadun tavoittelemisessa kustannuksia syntyy kahdella eri tavalla. Kustannuksia 
syntyy panostamisesta tavoiteltuun laatutasoon ja huonosta laadusta aiheutu-
neista korjauskustannuksista. (4, s.23.) 
Laadun tavoittelun kustannuksiin sisältyvät tarkastuksista koituvat kustannukset 
ja ehkäisevän toiminnan kustannukset. Tarkastukset tarkoittavat tässä rakenta-
misen aikaista valvontaa, jolla varmistetaan, että työ tehdään ensimmäisellä ker-
ralla oikein. Ehkäisevällä toiminnalla tarkoitetaan tuotannon kehittämistä, työnte-
kijöiden laatutietouden parantamista ja tavaran toimittajien valintaa. Tälläkin py-
ritään varmistamaan, että työ tehdään ensimmäisellä kerralla oikein. (4, s.23 – 
25.) 
Huonon laadun korjauskustannuksiin sisältyvät sisäiset- ja ulkoiset virhekustan-
nukset. Sisäisillä virhekustannuksilla tarkoitetaan virheitä, jotka huomataan ra-
kentamisen aikana ennen luovuttamista asiakkaalle. Ulkoisilla tarkoitetaan vir-
heitä, jotka huomataan vasta, kun työ on luovutettu asiakkaalle, joko tuotteen 
ostajalle tai seuraavalle työntekijälle. Tässä kategoriassa ovat kustannukset, 
jotka aiheutuvat kahteen kertaan rakentamisesta. (4, s.23 – 25.)  
Laatukustannuksien alentamisessa on keskityttävä virheiden ennaltaehkäisyyn 
ja laadun tarkastamiseen. Tarkastukset on pidettävä mukana, jotta osataan seu-
raavassa hankkeessa keskittyä tarkastuksissa toistuvien virheiden ennaltaeh-
käisyyn. Tarkastuksiin lukeutuvat mm. mallityöt, katselmukset ja itselleluovutuk-
set. Huomattavasti eniten kustannuksia tuottavat ulkoiset virhekustannukset. (4, 
s.23 – 24.)  
2.3 Itselleluovutus 
Itselleluovutus on laadunvarmistuksen työvaihe, jossa urakoitsija tarkastaa 
omaan suoritusvelvollisuuteen kuuluvien töiden laadun. Itselleluovutuksessa ura-
koitsija tarkastaa töiden laadun, kirjaa virheet ja puutteet sekä hoitaa näiden kor-
jaamisen ennen kuin luovuttaa tekemänsä työn tilaajalle. Aliurakoitsijoiden koh-
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dalla tilaajalla tarkoitetaan monesti seuraavaa työn suorittajaa kyseisessä työpis-
teessä. Pääurakoitsijan kohdalla tilaaja on rakennuksen tilaaja tai perustajaura-
koissa ostava asiakas. (4, s.58.) 
Rakennusteknisten töiden osalta pääurakoitsijan itselleluovutuksen vaiheet ovat 
- viimeisen työvaiheen valmistuminen 
- kohteen itselleluovutus 
- systemaattisten virheiden ja puutteiden korjaaminen 
- satunnaisten virheiden ja puutteiden korjaaminen 
- jälkitarkastus ja luovutusvalmiuden hyväksyminen 
- siivous ja tarkastetun kohteen lukitseminen 
- luovutus (4, s.58). 
Kohteen itselleluovutuksessa työnjohto tarkastaa rakennuksen tilat ja kirjaa vir-
heet, puutteet ja vauriot tiloittain. Virheet ja puutteet ovat joko systemaattisesti 
toistuvia tai satunnaisia esim. työn aikana syntyneitä rakennusvirheitä. Syste-
maattisten virheiden korjaaminen täytyy aloittaa välittömästi, koska niiden kor-
jausaika on pitkä verrattuna jäljellä olevaan aikaan. Vauriot tarkoittavat valmiin 
työn rikkoutumisen työmaan aikana. (4, s.59.) 
Ennen virheiden ja puutteiden korjaamista täytyy selvittää, kenen vastuulla ne 
ovat. Jokainen urakoitsija korjaa vastuullaan olevat virheet ja puutteet. Vaurioi-
den osalta korjaajana yleisesti on työn suorittaja, mutta korjauksesta syntyneet 
kustannukset kuuluvat vaurion aiheuttajalle. Näissä tapauksissa osapuolten täy-
tyy sopia etukäteen korjauskustannuksista käyttäen perusteena lisä- ja muutos-
työhinnastoa. (4, s.59.) 
2.3.1 Itselleluovutus sopimuksissa 
Rakennusalan yleiset sopimusehdot (YSE 1998) määrittelee, että urakoitsijoiden 
on itse tarkastettava työnsä ja korjattava virheet ja puutteet ennen luovutusta. 
Pääurakoitsijoiden on tarkastettava koko rakennus, ja itselleluovutus tehdään en-
nen kohteen luovutusta tilaajalle tai asiakkaille. Aliurakoitsijoilla itselleluovutus 
tarkoittaa heidän suorittamansa työn tarkastamista sekä virheiden ja puutteiden 
korjaamista, jotta seuraava työ päästään suorittamaan sujuvasti. (5, s.10 – 15; 6, 
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s.6.) Itselleluovutus on osa lopputuotteen luovutusprosessia ja urakoitsijan vas-
tuulla olevaa laadunvarmistusta (5, s.13).  
Urakoitsijoita ei velvoiteta dokumentoimaan virheitä ja puutteita työstään, elleivät 
ne ole vakavia. Rakentamisen yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) kuitenkin 
viitataan urakoitsijoiden velvollisuuksiin, joissa velvoitetaan urakoitsija tarkasta-
maan oma työnsä ja korjaamaan mahdolliset puutteet ja virheet ennen luovutta-
mista. Itselleluovutusprosessi on työkalu, jolla täytetään tämä kohta rakentami-
sen yleisistä sopimusehdoista. (6, s. 4.) 
Yleisten sopimusehtojen §:n 11 kohdassa yksi sanotaan, että urakoitsijan tehtä-
vänä on tarkastaa suoritusvelvollisuutensa kuuluvan työn laatu ja korjata virheet 
ja puutteet ennen tilaajalle luovuttamista. Kohdassa kaksi sanotaan, että urakoit-
sijan on ilmoitettava tilaajalle havaitsemistaan vakavista virheistä urakkasuorituk-
sessa ja myös toimenpiteistä virheiden korjaamiseksi. Kohdassa kolme sano-
taan, että urakoitsijan on ennen vastaanottotarkastusta itse varmistettava, että 
työ on valmis ja täyttää sopimukseen kirjatut vaatimukset. (6, s. 4 – 6.) 
Rakennushankkeen laadunvarmistustoimet (Ratu 1224-S) ohjeessa kerrotaan, 
että urakoitsijan on suoritettava itselleluovutus, havaitut virheet ja puutteet ovat 
dokumentoitava ja korjattava dokumentoidut virheet ennen kohteen luovutusta 
(7, s.4). 
2.3.2 Laadun kriteerit 
Rakennustöiden yleisissä laatuvaatimuksissa (SisäRYL 2013) kerrotaan, millä 
kriteereillä itselleluovutusta tekevän henkilön täytyy rakennus tarkastaa (8, s.3 – 
10). Työmaalla todettiin, että yleisten laatuvaatimusten lisäksi rakennusliikkeillä 
on omia laatuvaatimuksia, joita pitää tarkastuksessa ottaa huomioon. Samalla 
huomattiin, että yleiset laatuvaatimukset sallivat sellaista laatua, jota asiakas tai 
työnjohtajat eivät hyväksyisi.  
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2.3.3 Aliurakoitsijoiden itselleluovutus 
Urakoitsija tarkastaa työn sekä korjaa puutteet ja virheet ennen tilaajalle tai asi-
akkaalle tapahtuvaa luovutusta (6, s. 16). Rakentamisprosessissa asiakas-käsite 
voidaan laajentaa tarkoittamaan työn tilaajaa, seuraavaa työn suorittajaa ja muita 
organisaation jäseniä. Näin ajattelemalla syntyy laatuketjuja, joissa varmistetaan, 
että jokainen työvaihe tehdään kerralla valmiiksi. Tällä varmistetaan kohteessa 
seuraavien työnsuorittajien jouheva aloitus, katkeamaton työnsuoritus ja virhe-
suoritusten minimointi. Tämä on tärkeää työvaiheissa, jotka vaikuttavat laatuun 
olennaisesti. (3, s.6 – 7.)  
2.3.4 Pääurakoitsijan itselleluovutus 
Pääurakoitsija suorittaa itselleluovutuksen rakennushankkeen lopuksi, ennen 
luovutusta rakennuksen tilaajalle tai asiakkaille. Ennen pääurakoitsijan lopullista 
itselleluovutusta muut urakoitsijat ovat suorittaneet omat tarkastuksensa ja teh-
neet korjauksensa. Itselleluovutusprosessissa tehdään järjestyksessä  
- urakan luovutusvaiheen tarkastaminen työmaalla 
- mahdollisten virheiden ja puutteiden dokumentointi  
- virheiden ja puutteiden vastuu-urakoitsijoiden selvittäminen 
- tehtävien jakaminen vastuussa oleville 
- virheiden ja puutteiden korjaaminen 
- jälkitarkastus 
- urakan luovutusvalmiuden toteaminen 
- tarkastettujen tilojen siivous ja lukitseminen (7, s.32 – 35). 
Itselleluovutuksessa on tärkeää panostaa ensimmäiseen tarkastukseen. Tähän 
täytyy varata reilusti aikaa, jotta kaikki havainnot tulee huomattua. Onnistuminen 
itselleluovutuksessa vaatii aikaa, suorittajan motivaatiota ja tuttuja luotettavia 
työntekijöitä. Tutuista työntekijöistä on hyötyä korjausvaiheessa, jotta korjaa-
massa on hyvää laatua tuottavia työntekijöitä. Pääurakoitsijan tekemä itselle-
luovutus on laadunvarmistuksessa viimeinen työmaa-aikainen työkalu, jolla var-
mistetaan koko rakennuksen mahdollisimman hyvä laatutaso. (7, s.32 – 35.) 
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3 TYÖMAAN KUNNOSSAPITOTARKASTUS 
Rakennustyömaan turvallisuudesta on tehty valtioneuvoston asetus rakennus-
työn turvallisuudesta, joka on säädetty työturvallisuuslain (738/2003) kohdassa. 
Työmaan kunnossapitotarkastus on säädetty tässä laissa tehtäväksi. Työmailla 
kunnossapitotarkastuksen vaatimuksen täyttää Työterveyslaitoksen tekemä TR-
mittaus, jolla mitataan työmaiden turvallisuutta. Valtionneuvoston asetuksessa on 
kahdeksantoista lukua, jotka rakennustyön turvallisuudessa täytyy ottaa huomi-
oon. (9, 7 §.) 
TR-mittari on talonrakennustyömailla käytettävä työturvallisuuden havainnointi-
työkalu. TR-mittauksella saadaan selkeä indeksiluku (TR-indeksi), joka kuvaa 
työmaan turvallisuustasoa. TR-indeksin ollessa sata prosenttia se tarkoittaa, että 
työmaalla havaituista kohdista kaikki olivat hyväksytysti tarkastettuja (10, s.125 – 
126.) TR-mittauksessa havainnoidaan koko työmaan turvallisuustasoa kiertä-
mällä työmaa samaa reittiä noudattaen joka kerta (10, s.126). Havainnoinnin koh-
teena on kuusi osa-aluetta, joita ovat   
1. työskentely 
2. telineet, kulkusillat ja tikkaat  
3. koneet ja välineet 
4. putoamissuojaus 
5. sähkö ja valaistus 
6. A. järjestys ja jätehuolto 
B. pölyisyys (11, linkit toimialat → talonrakennus → hyötytietoa työmaille 
→ turvakansio → TR-mittauslomake 2010). 
TR-mittaus suoritetaan talonrakennustyömaalla vähintään viikoittain, mikä perus-
tuu Valtionneuvoston asetukseen 738. Viikoittain suoritettavassa mittauksessa 
on kirjattava mittaukseen osallistujat, tarkastetut kohteet sekä niiden mahdolliset 
huomautukset ja milloin huomautuksen saaneet virheet ovat korjattu. Jokaisesta 
osa-alueesta havainnoidaan TR-mittaus lomakkeella (taulukko 1) olevat asiat ja 
merkitään havainnot hyväksytyistä ja virheellisistä kohdista. Jokainen työntekijä 
on yksi havainnoinnin kohde kohdassa yksi. Jokainen erillinen rakenne ja teline 
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on yksi havainnoinnin kohde kohdassa kaksi, työkone kohdassa kolme ja aukot, 
reunat, kaiteet ja tasot kohdassa neljä. Kohdissa viisi ja kuusi työmaa täytyy jakaa 
tarkasteltaviin lohkoihin, joita voi olla yksi asunto, lohko piha-alueelta tai muuta-
man pilarin väli hallirakennuksissa (taulukko 2). (11, linkit toimialat → talonraken-
nus → hyötytietoa työmaille → turvakansio → TR-mittauslomake 2010.)  
TR-mittauksessa on olennaista havainnoida työmaan turvallisuutta ja pystyä sen 
pohjalta ohjaamaan ja valvomaan turvallisuutta. Itse mittaus ei ole tärkeä tunnus-
lukujen kanssa vaan edellä mainittu turvallisuustason jatkuva huomioiminen ja 
parantaminen. (10, s.126.)  
TR-mittaus on kehitetty Työterveyslaitoksen vastaavien työturvallisuusmenetel-
mien pohjalta. Kehitystyön rahoittajana toimi Rakennusteollisuus. Tästä syntyi 
RATU-ohje Talonrakennustyömaan työturvallisuustason mittaus (Talo-RATU 
309-L). Tällöin turvallisuusmittausta rakennettiin viranomaisten pakollisten vaati-
musten lisäksi yritysten toivomien asioiden pohjalta. Tuloksena syntyi talonraken-
nusalalle TR-mittaus, joka on ollut 2000-luvulla yleisesti yritysten käytössä. (12, 
linkit työsuojelu työpaikalla → työolosuhdemittarit → TR-mittari.) 
Taulukossa 1 on esitetty Työterveyslaitoksen tekemä TR-mittauslomake. Lomak-
keeseen kirjataan tukkimiehen kirjanpidolla havainnot hyväksytyistä ja virheelli-
sistä kohdista. TR-mittauksen kirjaamistapoja on monia, kuten Congridin TR-mit-
taus, mutta kaikki ne perustuvat tähän lomakkeeseen.  
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TAULUKKO 1. TR-mittauksen havainnointilomake (11, linkit toimialat → talonra-
kennus → hyötytietoa työmaille → turvakansio → TR-mittauslomake 2010)  
 
Taulukossa 2 on esitetty arviointiperusteet TR-mittauksen kirjaamiseen. Siinä on 
kerrottu turvallisuusmittauskohde kerrallaan, mitä asioita havainnoidaan ja mitkä 
ovat niiden hyväksymisperusteet.  
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TAULUKKO 2. TR-mittauksen arviointi perusteet (11, linkit toimialat → talonra-
kennus → hyötytietoa työmaille → turvakansio → TR-mittauslomake 2010) 
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4 CONGRID 
Congrid on pilvipalveluohjelmisto, jolla pyritään tehostamaan rakennustyömaan 
laadun- ja turvallisuudenhallintaa. Congrid-ohjelmalla dokumentoidaan laatu- ja 
turvallisuushavainnot sähköisesti mobiililaitteella. Congrid-ohjelman hyötyjä pa-
peridokumentointiin verrattuna ovat ajan säästö, havaintojen sijaintien helppo 
paikantaminen ja raporttien tarkastelun helppous. Congridin kotisivuilla luvataan, 
että havaintojen tekeminen ja tarkastelu vie mobiiliohjelmalla vain kolmasosan 
siitä ajasta, joka kuluisi paperidokumentoinnin kanssa näihin toimenpiteisiin. (13, 
linkit etusivu.) 
Congrid-ohjelmassa on kolme eri alustaa: Congrid Live, Congrid mobiiliohjelma 
ja CongridLITE (myöhemmin LITE). Mobiiliohjelman saa ladattua puhelimeen tai 
tabletille laitteen omasta sovelluskaupasta. Mobiiliohjelmaa on tarkoitus käyttää 
työmaalla, joten sillä tehdään kaikki havainnot ja havaintojen lopulliset kuittauk-
set. Mobiiliohjelmalla voi tehdä TR-mittauksen, MVR-mittauksen, itselleluovutuk-
set ja turvallisuushavaintoja sekä ottaa valokuvia havaintojen liitteeksi. Mobiilioh-
jelman käyttö vaatii maksullisen lisenssin. (13, linkit Live-palvelu → sovellus.) 
Congrid Live toimii tietokoneella internetin kautta osoitteessa www.Congrid.fi. 
Live-palvelulla voidaan hallita projekteja mm. lisäämällä urakoitsijoita projektille, 
tarkastelemalla mobiiliohjelmalla tehtyjä havaintoja, kuitata havaintoja ja lisätä 
LITE- käyttäjiä projektille. Live-alustassa voidaan lisätä rakennushankkeen suun-
nitelmia tiedostoihin, jolloin suunnitelmat löytyvät mobiiliohjelmasta. Live-palve-
lulla ei voi tehdä havaintoja, vaan se on tarkoitettu havaintojen tarkasteluun ja 
työmaan tietojen päivittämiseen. Congrid Liven käyttö vaatii maksullisen lisens-
sin. (13, linkit Live-palvelu.) 
LITE on kevennetty mobiiliversio, jonka jokainen voi ladata itselleen ilmaiseksi 
puhelimen sovelluskaupasta. Mobiiliohjelmalla voidaan lähettää havaintoja niille 
työntekijöille, joilla LITE on käytössä. LITE-käyttäjät voivat selata heille kohdistet-
tuja laatu- ja turvallisuushavaintoja, hyväksyä havainnot tehdyksi, lisätä valokuva 
kuitatusta havainnosta tai lisätä kommentti havainnosta. (13, linkit sovellus.) 
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Congridissa on eri käyttäjärooleja, kuten pääkäyttäjä, urakoitsija ja LITE-käyttäjä. 
Pääkäyttäjä pystyy luomaan uusia projekteja, hallinnoimaan projekteja sekä te-
kemään ja kuittaamaan havaintoja. Urakoitsija-roolilla pystyy hallinnoimaan omia 
projekteja sekä tekemään ja kuittaamaan havaintoja. Urakoitsija-roolilla pystyy 
hallinnoimaan projekteja, joihin on saanut käyttöoikeuden. LITE-käyttäjä pystyy 
kuittaamaan hänelle osoitetut laatu- ja turvallisuushavainnot sekä tekemään itse 
turvallisuushavaintoja. LITE-käyttäjä ei pysty hallinnoimaan projekteja eikä teke-
mään esimerkiksi itselleluovutuksia. (13, linkit sovellus.) 
4.1 Congrid-ohjelman esittely 
Congrid Live -ohjelmassa aloitusnäytölle avautuvat projektit, joihin kirjautuneella 
on käyttöoikeudet (kuva 4). Aloitusnäytöltä pitää valita projekti, jota haluaa hallin-
noida.  
 
KUVA 4. Congrid projektinäkymä (14, linkit etusivu) 
Kun projekti on avattu, avautuu näyttö, josta voi valita työkalun omaan tarpee-
seen (kuva 5). Työkaluista yläpalkissa löytyvät havainnot, listat, mittaukset, ra-
portit ja valokuvat. Jokaisesta näistä pääsee näkemään mobiilisovelluksella teh-
tyjä havaintoja, mittauksia ja valokuvia. 
 
KUVA 5. Congrid aloitusnäkymä (14, linkit As Oy Oulun Gibraltar) 
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Työkalujen vieressä olevasta painikkeesta saa laajennetun työkalurivin, jossa 
voidaan tehdä aluejakoja, lisätä urakoitsijoita ja pohjapiirustuksia sekä kopioida 
mittauspohjia ja muuttaa projektin tietoja. Aluejako ja liitetyt pohjapiirustukset 
ovat tärkeitä havaintojen sijainnin lisäämisessä. Ilman aluejakoa ja pohjakuvia 
sijainnin lisääminen havaintoihin on mahdotonta tehdä tarkasti. (Kuva 6.) 
 
KUVA 6. Laajennettu työkalurivi (14, linkit As Oy Oulun Gibraltar) 
4.2 Congrid-mobiiliohjelma 
Congrid-mobiiliohjelman etusivulla tulevat näkyviin työkalut, joita kyseisellä käyt-
täjällä on mahdollista käyttää (kuva 7). Aloitusnäytöltä Lehdolla löytyvät tehtävä-
listat, havaintojenkuittaus, turvallisuusmittaukset, turvallisuushavainnot, valoku-
vat, turvallisuushavainnot sekä dokumentit ja suunnitelmat.  
Tehtävälistat-valikosta löytyvät kaikki listat, joita projektille on luotu. Tällä työka-
lulla voidaan tehdä laatuhavaintoja, itselleluovutuksia, asukastarkastuksia ja 
muita havaintoja. Tehtävälistat-osiossa havaintoon voidaan kirjoittaa sanallinen 
selitys, lisätä valokuvan, sijainnin pohjapiirustukseen ja vastuu-urakoitsijan sekä 
lähettää muistutuksen urakoitsijalle tehdystä havainnosta. 
Havaintojen kuittaus –työkalulla voidaan kuitata niin turvallisuus- kuin laatuha-
vaintoja. Jos havaintoa ei ole tehty tarvittavalla laadulla, se voidaan merkata hy-
väksymättömäksi, jolloin havainto pysyy vielä kuittaamattomana. 
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Turvallisuusmittaus-työkalulla voidaan tehdä TR-, MVR- ja Elmeri-mittaukset. 
Turvallisuusmittaus-työkalussa havaintoihin pystytään lisäämään kaikki samat 
tiedot kuin tehtävälistat työkalussa.  
Turvallisuushavainnot-työkalulla pystyvät niin pääkäyttäjät kuin LITE-käyttäjät kir-
jaamaan työmaalla turvallisuuteen liittyviä havaintoja. Näillä havainnoilla on tar-
koitus pitää työturvallisuuden havainnointi jatkuvana ja antaa työntekijöille hie-
man vastuuta turvallisuuden parantamisessa.   
Dokumentit ja suunnitelmat –työkalussa näytetään kyseiselle projektille ladatut 
piirustukset. Mobiililaitteella voidaan tarkastella suunnitelmia sähköisesti työ-
maalla.  
  
KUVA 7. Mobiili-ohjelman työkalut (15, linkit As Oy Oulun Gibraltar) 
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5 NYKYTILA  
Lehto on ottanut Congrid-ohjelman käyttöön syksyllä 2019. Congrid otettiin käyt-
töön yhtä aikaa jokaisella Lehdon palvelualueella, joita ovat Asunnot, Toimitilat ja 
Hyvinvointitilat. Alussa Congrid-ohjelman ylläpitäjät järjestivät käytönopastuksia 
Lehdon työntekijöille, jotta yrityksessä opittaisiin mahdollisimman nopeasti ja hel-
posti ohjelman käyttö.   
Ohjelmalla tehdään TR-mittaukset ja laatuhavainnot, jotka tarkoittavat pääasialli-
sesti itselleluovutusdokumentointia ja TR-mittausta. Työmailla Congrid on otettu 
jo käyttöön TR-mittauksen kirjaamisessa, mutta itselleluovutuksen osalta Cong-
ridia ei ole vielä päästy kunnolla käyttämään. Tämä johtuu siitä, että monet Cong-
ridin käyttöönottaneet työmaat ovat vielä kesken. Yrityksen nykytilaa kirjoitetta-
essa käytetään työmaalla tehtyjä havaintoja, joita on tehty hankkeen luovutusvai-
heen aikana.  
Congridin soveltuvuutta kokeiltiin molemmilla työmailla TR-mittausten osalta. Li-
säksi toisella työmaista tehtiin Congridilla lisäksi itselleluovutukset ja asukastar-
kastukset.  
Työmailta saadun kokemuksen avulla tehtiin kysely työnjohtajille. Kyselyllä pyrit-
tiin saamaan tietoon yrityksen nykytilaa ja mahdollisia ideoita kehittämiseen. Li-
säksi kyselyllä oli tarkoitus saada varmistus työmaalla tehdyille havainnoille. 
5.1 Haastattelut 
Pohjois-Suomessa työskenteleville työnjohtajille tehtiin kysely, joka sisälsi seu-
raavat kysymykset: 
- Millä menetelmällä olet suorittanut itselleluovutuksen? 
- Oletko teettänyt aliurakoitsijoilla itselleluovutuksen? 
- Onnistuisiko mielestäsi aliurakoitsijoiden itselleluovutus teettää rakennuk-
sen osa-alue kerrallaan? 
- Onnistuneen itselleluovutuksen edellytykset? 
- Millaisia haasteita itselleluovutuksessa on ollut? 
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- Miten itselleluovutusta voisi mielestäsi kehittää? 
- Millä menetelmällä olet suorittanut TR-mittauksen? 
- TR-mittauksen suorittaja? 
- Miten olet delegoinut TR-korjaukset? 
- TR-mittauksen ja työturvallisuuden kehitysideoita? 
Jatkokysymyksiä tehtiin kahdelle vastaajalle, jotka olivat kokeilleet Congridia it-
selleluovutuksessa ja TR-mittauksessa. Kysymykset olivat seuraavat: 
- Mitä hyötyjä ohjelmasta on ollut verrattuna aikaisempaan menetelmään? 
- Miten olet TR-korjaukset antanut korjaajalle? 
5.2 Haastattelun itselleluovutusta koskevat vastaukset 
Vastauksia saatiin kahdeksalta työnjohtajalta viideltä eri työmaalta. Kokemukset 
Congrid-ohjelmasta olivat hyviä ja jokainen vastaaja kertoi, että jatkossa käyttä-
vät ohjelmaa mielellään. Erikseen ei kysytty, onko itselleluovutus terminä tuttu, 
mutta vastauksista päätellen jokaiselle vastaajalle itselleluovutus oli terminä ja 
prosessina hyvin tuttu. Suurin osa itselleluovutuksista Lehdolla oli tehty joko suo-
raan paperille kirjaamalla virheet ja puutteet, tai työnjohtajan tekemällä Excel-
taulukolla. Kahdella työmaalla itselleluovutus oli tehty Congrid-ohjelmalla. Toinen 
näistä työmaista oli se, missä kokeiltiin Congridia opinnäytetyötä varten.  
Onnistumisen edellytyksenä itselleluovutuksen tekemiseen jokaisen vastauk-
sessa tuli ilmi, että itselleluovutus täytyy aikatauluttaa yleisaikatauluun ja sille täy-
tyy varata tarpeeksi aikaa. Samalla liika kiire koettiin itselleluovutuksen suurim-
pana haasteena. Kiireen syiksi nimettiin aikataulusta venyminen, vähäiset resurs-
sit itselleluovutuksen tekemiseen ja projektin keskeneräisyys, joka liittyy liian tiuk-
kaan aikatauluun tai aikataulusta lipsumiseen.  
Aliurakoitsijoiden itselleluovutukset olivat kahdella työmaalla teetetty maalaus-
urakoitsijalla. Toinen näistä oli teettänyt maalaus-, kaluste- ja laminaattiurakoitsi-
jalla itselleluovutuksen. Muut vastaajat sanoivat, etteivät ole aliurakoitsijoilla teet-
täneet itselleluovutusta ollenkaan. Jokainen vastaaja oli sitä mieltä, että pintatöi-
den aliurakoitsijoilla täytyy teettää itselleluovutus. Ehdotus, että aliurakoitsijat te-
kevät oman itselleluovutuksen osa-alue kerrallaan, sai jokaiselta vastaajalta 
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myönteisen vastauksen. Aikataulu nousi tässäkin esiin vaatimuksena, että aliura-
koitsijan täytyy saada aikaa tehdä työt loppuun osa-alueella ja aikaa suorittaa 
itselleluovutus. 
Kehittämistä itselleluovutuksessa oli, että se tehdään Congrid-ohjelmalla. Ohjel-
man hyviksi puoliksi nousi esiin dokumentoinnin helppous ja nopeus, virheiden 
kohdistaminen pohjakuviin sekä vastuuyrityksen kohdistaminen heti dokumen-
tointivaiheessa ja dokumenttien automaattinen arkistointi.  
Toinen kehittävä ajatus oli, että aliurakoitsijoille täytyy saada käytännöksi oman 
itselleluovutuksen suorittaminen. Urakan aloituspalaverissa pitää käydä läpi, mi-
ten työmaalla tullaan toimimaan ja keskeneräistä työtä ei seuraavalle urakoitsi-
jalle voi jättää. Jokaiselle pintavaiheen aliurakoitsijalle, jonka työnsuoritus on si-
doksissa seuraavaan urakoitsijaan, täytyy aikatauluun siis varata hetki, jolloin he 
tekevät oman itselleluovutuksen. Aikatauluun varataan myös aika, jolloin he ker-
keävät korjaamaan virheet ja puutteet. Tämä onnistuakseen vaatisi itselleluovu-
tusten sisällyttämisen jo aliurakkatarjouksiin, jossa itselleluovutuksen tekeminen 
korjauksineen olisi yksi maksuperuste. Tällöin aliurakoitsijat suostuvat jo tar-
jousta jättäessään tekemään itselleluovutukset välittömästi saatuaan työn val-
miiksi.  
Kolmas esille noussut asia oli kiireellinen aikataulu. Yleisaikatauluun pitää varata 
pääurakoitsijan itselleluovutukselle riittävästi aikaa. Aikataulussa pysyminen en-
nen itselleluovutusta on erittäin tärkeää, ettei sille varattua aikaa käytetä jo ra-
kentamisvaiheessa. Lopullista itselleluovutusta ei kannata alkaa tekemään, jos 
kohteessa on vielä tekemättömiä töitä. Liian aikaisin tehty tarkastus on osoittanut, 
että tarkastus pitää suorittaa vielä toisen kerran. Tällainen menettely hukkaa 
työnjohdon ja työntekijöiden aikaa.  
5.3 Haastattelun TR-mittausta koskevat vastaukset 
TR-mittauksen osalta on käytetty ennen TR-lomaketta (kuva 2), mutta jokaisella 
työmaalla oli tällä hetkellä Congrid-ohjelma käytössä TR-mittauksien tekemi-
sessä. Congrid-ohjelmalla TR-mittauksen tekeminen koettiin työmailla helpoksi. 
   
26 
Työmailla TR-mittaukset on suorittanut työnjohtaja yksin joko yhdessä työntekijän 
tai äänestetyn työsuojeluvaltuutetun kanssa.  
TR-korjausten delegoinnissa on käytetty paperilla olevaa listausta, jonka mukaan 
työntekijä käy korjaamassa turvallisuuspuutteet. Toisilla työmailla virheiden ai-
heuttajat ovat korjanneet virheet ja toisilla oli nimetty yksi henkilö, joka on vas-
tuussa TR-korjausten tekemisestä. Jokaisella työmaalla virheet ovat korjattu 
mahdollisimman pian, mikä on todella hyvä asia. 
Kehitysideoina TR-mittauksen osalta ei tullut Congrid-ohjelmaan liittyviä asioita. 
Tämä johtunee siitä, että TR-mittaus on niin paperilomakkeella kuin ohjelmilla 
suoritettuna toisiinsa verrattuna identtinen.  
5.4 Jatkokysymysten vastaukset 
Congridin hyötynä koettiin, että se nopeuttaa etenkin laatuhavaintojen tekemistä. 
Toinen hyvä kokemus Congridista oli ohjelmasta saatavat raportit, joista näkee 
nopeasti halutun kohteen laatuhavainnot. 
Kyselyssä toistettiin TR-korjauskysymys, koska oli epäilys, että ensimmäinen ky-
symys TR-korjausten delegoinnista ymmärrettiin väärin. Jatkokysymys kuitenkin 
vahvisti, että TR-korjaukset ovat tähän asti annettu paperisella lomakkeella, 
jonka avulla työntekijä on korjannut turvallisuuspuutteet.  
5.5 Itselleluovutuksen nykytila 
Kahdella työmaalla itselleluovutus oli tehty Congridilla. Toisella näistä oltiin opin-
näytteeseen kokeilemassa ohjelman soveltuvuutta itselleluovutuksen tekemi-
seen. Muut työnjohtajat olivat tehneet itselleluovutuksen kirjaamalla havainnot 
paperille ja toiset tekivät havainnoista Excel-taulukon.  
Paperille kirjatussa itselleluovutuksessa virheet ja puutteet kirjataan ylös sanalli-
sesti. Kirjauksesta selviää virheen tai puutteen sijainti ja kuvaus. Tämä tehdään 
jokaisesta rakennuksen osasta, kuten asunnoista, käytävistä, yhteisistä tiloista ja 
piha-alueista. Havaintojen kirjaamisen jälkeen selvitetään vastuussa oleva kor-
   
27 
jaaja ja osoitetaan korjaamiset heille. Korjauksen jälkeen käydään jälkitarkasta-
massa korjaus ja todetaan se hyväksytyksi tai uudelleen suoritettavaksi. Hyväk-
sytyn korjauksen jälkeen havainto kirjataan korjatuksi (taulukko 3). 
 
TAULUKKO 3. Havainnollistava malli itselleluovutuspöytäkirjasta 
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Vertailuna, kun sama työ tehdään Congridilla. Mobiililaitteella kirjataan havainto, 
otetaan siitä kuva, merkataan sijainti pohjapiirustukseen sekä kohdennetaan vas-
tuu-urakoitsija ja lähetetään urakoitsijalle korjausmääräys. Havainto kaikkine tie-
toineen tallentuu Congrid-ohjelmaan. Korjauksesta vastuussa oleva urakoitsija 
saa mobiililaitteeseen tiedon tehdystä havainnosta, joka sisältää tiedot, sijainnin 
ja kuvan. Korjattuaan tämän hän merkitsee havainnon korjatuksi omalla mobiili-
laitteella. Pääurakoitsijan täytyy enää käydä tarkistamassa korjaus ja hyväksyä 
tai merkata se uudelleen suoritettavaksi mobiililaitteellaan. Congridiin tallennettu 
laatuhavainto on esitetty liitteessä 1, johon on kirjattu kaikki havainnon tiedot. 
5.6 TR-mittauksen nykytila 
Jokaisella työmaalla TR-mittaukset ovat suoritettu Congrid-ohjelmalla. Ohjelma 
koettiin hyväksi ja helpoksi tavaksi mittauksen suorittamiseen. TR-korjausten ja-
kaminen oli suoritettu tulostamalla mittauksesta syntynyt raportti ja annettu se 
korjausten suorittajalle. Työmailla on tehty Lehdon toimesta kalibrointimittauksia, 
jossa työmaan ulkopuolinen henkilö tarkastaa työmaan turvallisuuden. Tällä on 
pyritty saamaan työmaalla tehtyihin TR-mittauksiin vertailupohjaa, jotta TR-in-
deksi olisi mahdollisimman oikea.  
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6 CONGRID-OHJELMAN HYÖDYNTÄMINEN LEHTO OYJ: SSÄ 
Kun selvitettiin Lehdon itselleluovutusten haasteita, esille nousi jatkuvasti ajan 
puute. Kiireen vuoksi itselleluovutusta ei ole ehditty tehdä tai se oli tehty huoli-
mattomasti. Itselleluovutuksen ideoinnissa lähdettiin ajattelemaan, miten itselle-
luovutuksen kiireen saisi hankkeen loppuvaiheesta poistettua. Samalla selvitet-
tiin, miten Congridin käytöllä voitaisiin tehostaa aiempaa itselleluovutuksen toi-
mintamallia.  
Työturvallisuuden kehittämisessä ratkaisut etsittiin Congridin tarjoamilla työka-
luilla. Lehdolla Congrid oli käytössä TR-mittauksessa, mutta ohjelman käyttöä 
voisi tehostaa vielä käyttämällä kaikkia Congridin tarjoamia työkaluja.  
6.1 Congrid itselleluovutuksessa 
Itselleluovutuksen kehitysideat liittyvät käytännössä Congridin käyttöönottoon. It-
selleluovutusprosessi kehittyisi jo, kun sitä alettaisiin tekemään Congridilla. Itsel-
leluovutuksen painopistettä täytyy siirtää hankkeen loppuvaiheesta enemmän 
hankkeen keskivaiheelle, jolloin pintavaiheet alkavat valmistumaan. Lisäksi laa-
dittiin aliurakoitsijoiden itselleluovutusprosessi, jota käytetään työmaalla. Tässä 
prosessissa itselleluovutus tehdään yhdessä eri urakoitsijoiden kanssa. Itselle-
luovutusprosessi on kuvattu liitteessä 2. Itselleluovutus havainnon kirjaaminen 
Congridilla on esitetty liitteessä 3. 
6.2 Congrid työturvallisuudessa 
Lehdolla Congrid on käytössä TR-mittauksissa. Opinnäytetyössä tehdyn selvi-
tyksen perusteella käyttöönotto on ollut onnistunut. Ohjelmaa käytetään kuiten-
kin turvallisuusmittauksissa puoliteholla, koska kaikilla työmailla TR-mittaus 
suoritettiin ohjelmalla, mutta havaintojen korjaamiset annettiin vielä paperisella 
lomakkeella. TR-mittauksen tekeminen ohjelmalla ei ole juuri sen tehokkaam-
paa kuin paperille tehty tarkastus. Ohjelman hyödyksi mainittiin juurikin korjaus-
ten helppo jakaminen oikeille henkilöille ja valokuvan ja sijainnin liittäminen ha-
vaintoon. Sen vuoksi ehdotettiinkin, että TR-korjauksista vastuussa olevilla hen-
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kilöille ladataan Congrid-ohjelma ja lisätään heidät LITE-käyttäjiksi. Näin he sai-
sivat TR-mittauksesta tulleet havainnot itselleen automaattisesti, jolloin työnjoh-
tajan ei tarvitsisi merkata havaintoja erikseen paperille tai tulostaa paperista TR-
lomaketta Congridista.  
Toinen turvallisuutta parantava kehitysaskel olisi se, että työmailla otettaisiin 
käyttöön turvallisuushavainto-työkalu Congridissa. Tällä työkalulla työntekijät, 
joilla on LITE-käyttöoikeus, voisivat tehdä työmaalla turvallisuuteen liittyviä ha-
vaintoja. Turvallisuushavainnosta pitää ottaa valokuva ja siitä tulee lisätä sijainti 
ja selitys. Jos turvallisuushavainto-työkalu otetaan käyttöön, työmaan turvallisuu-
den seuranta olisi jatkuvaa eikä ainoastaan työnjohtajien havainnointien ja TR-
mittausten varassa. Työntekijöille tehdyt ohjeet LITE-ohjelman lataamiseen ja 
turvallisuushavaintojen tekemiseen löytyvät liitteestä 4.  
Työntekijöiden tekemillä turvallisuushavainnoilla saataisiin työntekijät mukaan 
turvallisuuden ylläpitämiseen. Tämän ansiosta työntekijät alkaisivat itse kiinnittä-
mään automaattisesti huomiota työturvallisuuteen. Turvallisuuden havainnointi 
tehostuisi työmaalla, kun työnjohtajien lisäksi työntekijät tekevät turvallisuusha-
vaintoja.  
Haasteena turvallisuushavainnot-työkalun käyttöönotossa olisi työntekijöiden 
motivointi havaintojen tekemiseen. Olisi hyvä, että turvallisuushavainnon teon oh-
jaus järjestettäisiin työntekijöille joko heti perehdytyksessä tai viikoittain pidettä-
vissä turvavarteissa. Hyvä motivaattori voisi olla se, että työntekijät saisivat pal-
kinnon, kun ovat tehneet työmaan turvallisuutta parantavia havaintoja tietyn mää-
rän.   
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7 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua Congridiin, itselleluovutukseen ja TR-mit-
taukseen. Tarkoituksena oli kehittää Congridin avulla Lehdon itselleluovutuspro-
sessia ja TR-mittausta sekä luoda kohdistetut käyttöohjeet Congridiin. Kehittämi-
nen liittyi pääasiassa Congridin käyttöönottoon, mutta koski samalla koko Lehdon 
itselleluovutuksen toimintamallia.  
Opinnäytetyö aloitettiin työmaalla, jossa tehtiin kerrostalon itselleluovutukset ja 
TR-mittaukset Congridilla. Samalla tehtiin virheiden korjaukset, minkä avulla oli 
mahdollisuus nähdä konkreettisesti, mitä itselleluovutus työvaiheena todellisuu-
dessa vaatii. Työmaalla ollessa huomasi hyvin, että ongelmana Lehdolla ei ollut 
itselleluovutusten tekeminen vaan haasteena oli korjausten tekeminen aikatau-
lussa.  
 
Työmaalla kartutetun kokemuksen, kyselytutkimuksen ja työmaan toimihenkilöi-
den kanssa keskustelun perusteella kehitettiin Lehdon työmaiden käyttöön toi-
mintamalli itselleluovutukseen. Tämä toimintamalli on yksi tapa suorittaa itselle-
luovutus, mutta varmasti itselleluovutuksessa on tämän jälkeenkin kehitettävää, 
sillä kehityksen pitää olla jatkuvaa. Tämä tapa tehdä itselleluovutuksia ei luulta-
vasti toimi muiden yritysten käytössä, koska jokaisella yrityksellä on hieman eri-
lainen tapa rakentaa. 
Congridin käyttöä turvallisuuden parantamisessa pohdittiin työn ohjaajien 
kanssa. Kyselytutkimukset täydensivät omat kokemukseni turvallisuushavain-
noinneista, minkä perusteella koottiin kehitysideat turvallisuuden parantamiseksi. 
Niiden tueksi loin työmaille Congridin käyttöohjeet, jotta kehitysideani käyttöön-
otto työmaalla olisi mahdollisimman helppoa.  
Opinnäytetyön aikana tietämys TR-mittauksista ja etenkin itselleluovutuksesta 
kehittyi. Näitä työvaiheita tullaan jatkossa työelämässä kohtaamaan, joten on 
hyvä, että niihin on tullut perehdyttyä tässä vaiheessa hyvin. Työn aikana käytet-
tiin paljon Congridia, joten ohjelman käyttö tulee olemaan työelämässä sujuvaa. 
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